



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342814468505261  
28/06/2024 14:49:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.52  
0503700503 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P ASSISTENCIAL NOVO CEU  
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 128.488-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P ASSISTENCIAL NOVO CEU  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0625-4 - STA LUZIA MG  
CONTA: 99.614-5

FAVORECIDO: VILELA E RESENDE ENGENHARIA LTDA  
CPF/CNPJ: 34.516.530/0001-09  
VALOR: R\$ 66.271,00  
DEBITO EM: 06/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050601  
AUTENTICACAO SISBB: D.5BA.690.C95.88B.08C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série  
0000000037 - E

Autenticidade  
3UAR-DOVA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 06/05/2024 11:55:30  
Competência: 05/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: VILELA & RESENDE ENGENHARIA EIRELI  
Nome Fantasia: VILELA & RESENDE ENGENHARIA  
CNPJ/CPF: 34.516.530/0001-09 IM: 1019814 IE: TELEFONE:99476-7888  
Endereço: RUA PARA ,1336 ,LOJA - SÃO BENEDITO  
CEP: 33120-230 Cidade: SANTA LUZIA UF: MG  
Email: soemcontabilidade@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CEU  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 65.144.784/0001-77 IM: IE: TELEFONE:3133683860  
Endereço: RUA RUA MACAUBAS ,745 - JARDIM LAGUNA  
CEP: 32140-020 Cidade: CONTAGEM UF: MG  
Email: secretaria@novoceu.org.br

LOCAL DE INCIDÊNCIA

Cidade: SANTA LUZIA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Termo de fomento 004/2024.

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
santaluziaiss.meumunicipio.digital

Situação de Tributação do ISSQN

Tributada no Prestador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica o [...]

Código de Atividade (CNAE)

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	66.271,00	3,1665	2.098,47	66.271,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 66.271,00

		DATA: 03/05/2024	PERÍODO: 16/04/2024 à 03/05/2024			
2ª MEDIÇÕES DE SERVIÇOS		Obra: COZINHA	MEDIDOR:		PROPRIETÁRIO: PROJETO ASSISTÊNCIA NOVO CÉU	
			Eng.: RENATO		Responsável: RENATO DOS SANTOS	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1	INSTALAÇÕES	VB	50%	25.670,15	12.835,08	
2	BANCADAS DE INOX	VB	50%	13.790,00	6.895,00	
3	COIFA	VB	50%	8.650,86	4.325,43	
4	ACABAMENTO	VB	50%	69.980,00	34.990,00	
5	PINTURA	VB	50%	14.450,98	7.225,49	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	
11					-	
<b>OBS. :</b>				TOTAL:	66.271,00	
				Descontos Faturamento Direto		
				REEMBOLSO		
<b>VISTO DO RESPONSÁVEL:</b>			<b>CONTRATO</b>	<b>R\$ 198.813,00</b>	<b>TOTAL A RECEBER:</b>	<b>66.271,00</b>
<b>VISTO DO PROPRIETÁRIO:</b>			<b>% CONCLUÍDO</b>	<b>66,67%</b>		

**CONTROLE DE MEDIÇÕES**

**OBRA - COZINHA NOVO CÉU**

**PROPRIETÁRIO: PROJETO ASSISTÊNCIAL NOVO CÉU**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Valor	Unid	1ª MEDIÇÃO (15/04/24)	2ª MEDIÇÃO (03/05/24)	3ª MEDIÇÃO													
0.0	MOBILIZAÇÃO	Quant.	4,92%	Data	15-abr-24														
		P. Unit.	198.813,00	Qde	100%														
		TOTAL	9.786,59	Valor	9.786,59														
		%	100%	100															
1	DEMOLIÇÃO	Quant.	8,92%	Data	15-abr-24														
		P. Unit.	198.813,00	Qde	100%														
		TOTAL	17.734,00	Valor	17.734,00														
		%	100%	% Acum.	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%									
2	SERVIÇO GROSSO	Quant.	13,04%	Data	15-abr-24														
		P. Unit.	198.813,00	Qde	100%														
		TOTAL	25.915,33	Valor	25.915,33														
		%	100%	% Acum.	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%									
3	INSTALAÇÕES	Quant.	12,91%	Data	15-abr-24	03-mai-24													
		P. Unit.	198.813,00	Qde	50%	50%													
		TOTAL	25.670,15	Valor	12.835,08	12.835,08													
		%	100%	% Acum.	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%									
4	BANCADAS DE INOX	Quant.	6,94%	Data		03-mai-24													
		P. Unit.	198.813,00	Qde		50%													
		TOTAL	13.790,00	Valor		6.895,00													
		%	100%	% Acum.		50,00%	50,00%		50,00%										
5	ARMÁRIOS	Quant.	5,46%	Data															
		P. Unit.	198.813,00	Qde															
		TOTAL	10.855,08	Valor															
		%	100%	% Acum.															
6	COIFA	Quant.	4,35%	Data		03-mai-24													
		P. Unit.	198.813,00	Qde		50%													
		TOTAL	8.650,86	Valor		4.325,43													
		%	100%	% Acum.		50,00%	50,00%		50,00%										
7	ESQUADRIAS	Quant.	1,00%	Data															
		P. Unit.	198.813,00	Qde															
		TOTAL	1.980,00	Valor															
		%	100%	% Acum.															
8	ACABAMENTO	Quant.	35,20%	Data		03-mai-24													
		P. Unit.	198.813,00	Qde		50%													
		TOTAL	69.980,00	Valor		34.990,00													
		%	100%	% Acum.		50,00%	50,00%		50,00%										
9	PINTURA	Quant.	7,27%	Data		03-mai-24													
		P. Unit.	198.813,00	Qde		50%													
		TOTAL	14.450,98	Valor		7.225,49													
		%	100%	% Acum.		50,00%	50,00%		50,00%										

100%  
198.812,99                      66.271,00                      66.271,00