



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E
GERAÇÃO DE RENDA

DATA EMISSÃO
RELATÓRIO:

22/07/2025

RELATÓRIO GESTOR DE PARCERIA

DECRETO Nº 30/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO
ADMINISTRATIVO

ORIGEM

Nº

(X) PARCIAL

Nº003/2021 SMDSTSA

CHAMAMENTO PÚBLICO ()

() FINAL

DISPENSA ()

EMENDA PARLAMENTAR ()

INEXIGIBILIDADE ()

PARCERIA Nº:

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022
(QUARTO TERMO ADITIVO)

PARCEIRO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

CNPJ:

15.621.747/0001-34

PERÍODO:

01/04/2025 a 30/06/2025

ENDEREÇO SEDE:

Rua Honorita Alves de Oliveira, 29 Centro – Contagem/MG –
CEP = 32.040-640

RESPONSÁVEL:

Daniel Juvêncio Soares dos Santos

OBJETO DA
PARCERIA:

Celebração do quarto termo aditivo ao Termo de Colaboração para
operacionalização das atividades de política pública de trabalho e geração
de renda do município de Contagem, por meio dos Programas de
Qualificação profissional e fomento e fortalecimento da Economia Solidária.

VALOR TOTAL:

R\$ 770.990,60 (setecentos e setenta mil, novecentos e noventa reais e
sessenta centavos).

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 15/03/2024 a 15/09/2025.

GESTOR RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: Viviane Anastácio da Silva Ladislau
Matrícula: 1546623

RELATÓRIO

I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

A OSC deverá cumprir as seguintes metas para a finalização do objeto celebrado:

8.1 Metas do Programa de Qualificação Profissional

Ação (Meta 8.1)	Será concluída como?	Não concluída: porque?
Pequenos reparos na estrutura física do Centro Público de Economia Solidária	Será executada com o atendimento de todas as demandas da subsecretaria de Trabalho e Geração de Renda	
Contratar mão de obra, adquirir serviços e materiais, conforme demanda da Secretaria parceira, nos limites e rubricas disponíveis no Plano de Trabalho, para operacionalização da captação e atendimento às 300 beneficiários, público-alvo da política de qualificação profissional nos postos municipais do SINE, Centro de Economia Popular Solidária e demais espaços e eventos de divulgação, tendo como uma das estratégias a articulação com a rede de serviços socioassistenciais.	Será executada através da contratação de mão de obra para a operacionalização do atendimento de 300 beneficiários.	
Continuar qualificando pessoas, por meio da oferta de mais 200 (duzentas) vagas de curso de qualificação profissional na modalidade: curso livres, com observância de que o cidadão/beneficiário poderá participar de até dois cursos, desde que haja vaga disponível, ou previsão de itinerário formativo (cursos complementares).	Será executada através da oferta de 200 vagas de cursos de qualificação profissional para os cidadãos de Contagem.	

<p>Promover capacitação profissional e fomentar práticas autogestionária de geração de renda e economia solidária, tendo como metodologias: palestras, oficinas, incubação de empreendedores e demais públicos atendidos pela política de Trabalho e Geração de Renda e Economia Popular Solidária; podendo o mesmo cidadão/beneficiário participar de quantas oficinas desejar para seu aprimoramento, desde que haja vaga disponível, e/ou previsão de itinerário formativo.</p>	<p>Será executada através da oferta de 100 vagas de oficinas.</p>	
<p>Fomentar o serviço de orientação profissional por meio da contratação de serviços e de mão de obra, aquisição de insumos, equipamentos e materialidade para adequação dos espaços e renovação do sistema do banco de talentos do Sine para até 5.000 pessoas, com observância do recurso disponível e da demanda apresentada pelo SINE.</p>	<p>Será executada com a renovação da licença de uso de software para o banco de talentos do Sine</p>	

8.1.1 Etapas/Cronograma de execução

Ação (Meta 8.1.1)	Será concluída como?	Não concluída: porque?
<p>Contratação de mão de obra qualificada para atendimento e coordenações de execução dos cursos em consonância com a política de qualificação profissional, geração de renda e economia solidária.</p>	<p>As contratações serão realizadas conforme a descrição do anexo I do plano de trabalho</p>	
<p>Suporte a subsecretaria de trabalho e geração de renda na divulgação dos cursos no site da prefeitura, SINE, administrações regionais, restaurantes populares, CRAS, CREAS e escolas.</p>	<p>Será realizado através da divulgação por meio de materiais físicos e digitais na Prefeitura de Contagem, Sine, Administrações Regionais, Restaurantes Populares, CRAS e CREAS.</p>	

Suporte a subsecretaria de trabalho e geração de renda na realização das inscrições e seleção de alunos	Será realizada através das inscrições de alunos.	
Contratação de veículo com motorista	Será realizado com a contratação de 2 veículos com motorista conforme a descrição do plano de trabalho	
Contratação de assessoria técnica especializada - administrativa financeiro	Será realizada com a contratação de assessoria técnica especializada administrativa financeira conforme descrição no plano de trabalho	
Contratação de assessoria técnica especializada - assessoria de projetos	Será realizada com a contratação de assessoria técnica especializada assessoria de projetos conforme descrição no plano de trabalho	
Seleção e contratação dos instrutores e palestrantes para atendimento do público-alvo	Será realizado a contratação de instrutores e palestrantes para os cursos, oficinas e palestras da qualificação e Economia Solidária.	
Suporte a subsecretaria do trabalho e geração de renda na elaboração e execução do planejamento pedagógico dos cursos de livres desenvolvidos de forma individualizada e/ou em cooperação técnica com unidades de ensino e das ações de fomento geração de renda dos egressos dos cursos de qualificação profissional e iniciativas econômicas solidárias com foco na geração de renda.	Será realizada através suporte ao planejamento pedagógico.	
Realização das aquisições de materialidade e contratações: manutenção de equipamentos para os cursos e manutenção das salas dos cursos, aquisição de material pedagógico e de apoio às oficinas, uniformes, materiais gráficos e impressos	Será realizado no decorrer da execução plano de trabalho de acordo com a demanda apresentada.	

Aquisição de material de escritório e suprimento de informática	Serão adquiridos no decorrer dos cursos de acordo com a necessidade apresentada pela subsecretaria de Trabalho e Geração de Renda.	
Fornecimento de tarifa social para alunos dos cursos livres realizados no Centro Público de Economia Solidária e nas unidades remotas de qualificação.	Serão concedidos aos alunos que necessitarem após a avaliação socioeconômica realizada pela assistente social.	
Avaliar metodologias, planejar, contratar profissionais e realizar as ações de capacitação profissional e fomento às práticas autogestionárias e de economia popular e solidária	Será realizado através da contratação de profissionais para atendimento as demandas da Economia Solidária.	
Aquisição da licença para uso de software para manutenção do serviço do SINE MAIS OPORTUNIDADE e orientação profissional para qualificação e intermediação de mão de obra.	Será realizado através da contratação da licença de uso de software especializado para o serviço SINE MAIS OPORTUNIDADES.	

8.2 Metas do programa de Economia Solidária

Ação (Meta 8.2)	Será concluída como?	Não concluída: porque?
Dar continuidade aos 8 pontos fixos de feiras da economia popular solidária já existentes no município, com possibilidade de ampliação de novos pontos fixos conforme articulação da subsecretaria de trabalho e geração de renda e seus parceiros.	Serão realizadas feiras da economia solidária pela cidade de acordo com o cronograma repassado pela Subsecretaria do Trabalho e Renda.	
Dar suporte à Subsecretaria de Trabalho e Geração de Renda na execução de ações com vistas ao fomento à participação social e formação continuada do público-alvo da política de fomento à Economia Popular Solidária.	Será disponibilizado o suporte para formação continuada ao longo da execução do plano de trabalho.	

8.2.1 Etapas/Cronograma de execução

Ação (Meta 8.2.1)	Será concluída como?	Não concluída: porque?
Contratação de pessoal qualificado conforme anexo I: "DESPESAS COM PESSOAL CLT" considerando adicional noturno para os trabalhos nas feiras conforme demanda, para acompanhamento das feiras nos pontos fixos, eventos, custeio do processo de contratação e gestão contábil, para as ações de Fomento e Fortalecimento da Economia Solidária	Será realizada através das contratações conforme descrição no anexo I do plano de trabalho.	
Contratar empresa para instalação de barracas nos pontos fixos e/ou feiras temáticas da economia popular solidária	Será realizado através da contratação de aluguel de barracas para realização das feiras da economia solidária	
Contratar empresa para fornecimento de banheiros químicos nos pontos fixos e/ou feiras temáticas da economia popular solidária	Será realizado através da contratação de aluguel de banheiros químicos para realização das feiras da economia solidária	
Cachês para contratação de profissionais para o setor artístico	Será realizado através das contratações de músicos para a realização das feiras da economia solidária	
Custeio de material gráfico e uniformes	Será realizado das aquisições realizadas feitas pela Secretaria de Trabalho e Geração de Renda	
Contratação de veículo com motorista	A contratação de 2 veículos com motorista foi realizada conforme a descrição do plano de trabalho.	
Formação continuada, oficinas de aperfeiçoamento, palestras e seminários para empreendimentos da Economia Popular Solidária e para alunos da Qualificação profissional no processo de tutoria	Será realizado através das palestras e seminários de aperfeiçoamento para empreendimentos da Economia Solidária e para os alunos de Qualificação Profissional	

PÚBLICO ALVO:

Pessoas em situação de vulnerabilidade social, encaminhado pela rede socioassistencial do Município de Contagem. Empreendedorismo e iniciativas da Economia solidária e trabalhadores autônomos (informais), jovens inseridos em programa de Aprendizagem, cidadãos em situação de desemprego e demais cidadãos contagenses em idade laboral.

II – ANÁLISE DAS ATIVIDADES

METAS ALCANÇADAS:

- Pequenos reparos na estrutura física do Centro Público de Economia Solidária – **em execução**
- Contratar mão de obra, adquirir serviços e materiais, conforme a demanda da secretaria parceira, nos limites de recurso e rubricas disponíveis neste plano de trabalho, para na operacionalização da captação e atendimento aos 300 beneficiários, público-alvo da política de qualificação profissional nos postos municipais do SINE, no centro público de economia solidária e demais espaços e eventos de divulgação, tendo como uma das estratégias a articulação com a rede de serviços socioassistenciais – **em execução**
- Continuar qualificando pessoas por meio da oferta de mais 200 vagas de curso de qualificação profissional nas modalidades: cursos livres; com observância de que o mesmo cidadão/beneficiário poderá participar de até dois cursos, desde que haja vaga disponível, ou previsão de itinerário formativo (cursos complementares) – **em execução**
- Promover a capacitação profissional e fomentar práticas autogestionária de geração de renda e economia solidária, tendo como metodologias: palestras, oficinas, incubação de empreendedores e demais públicos atendidos pela política de trabalho e geração de renda e economia popular solidária; podendo o mesmo cidadão/beneficiário participar de quantas oficinas desejar para seu aprimoramento, desde que haja vaga disponível, e/ou previsão de itinerário formativo. (200 vagas) - **em execução**
- Fomentar o serviço de orientação profissional por meio da contratação de serviços e de mão obra, aquisição de insumos, equipamentos e materialidade para adequação dos espaços e renovação do sistema do banco de talentos do SINE para até 5.000 pessoas, com observância do recurso disponível e da demanda apresentada pelo SINE – **em execução**
- Dar continuidade aos 8 pontos fixos de feira da economia popular solidária já existentes no município com possibilidade de ampliação de novos pontos fixos conforme articulação da Subsecretaria de Trabalho e Geração de Renda e seus parceiros, respeitando recurso disponível. - **em execução**
- Dar suporte à Subsecretaria de Trabalho e Geração de Renda na execução de ações com vistas ao fomento à participação social e formação continuada do público-alvo da política de fomento à Economia Popular Solidária – **em execução**

METAS PENDENTES: (JUSTIFICATIVA)

AÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO (ANEXAR COMPROVAÇÃO, CONFORME O CASO):

O quarto termo aditivo do Termo de Colaboração 001/2022 possui o período de vigência de 15/03/25 a 15/09/25, e esse documento se trata do relatório gestor que faz referência ao trimestre de Abril, Maio e Junho de 2025 e para sua elaboração foram utilizados os dados dos relatórios de cumprimento de objeto de acordo com o anexo 30 dos meses de Março e Abril.

Ressalto, que a referência ao mês de Março de 2025 foi necessária nesse relatório, porque sua disponibilidade do seu relatório de cumprimento de objeto somente aconteceu no mês de Junho de 2025.

Abaixo segue descrito a execução das metas descritas no plano de trabalho:

O **relatório de cumprimento de objeto de Março de 2025** foi dividido em duas partes considerando o primeiro período de 01/03/2025 a 15/03/2025 correspondente a execução final do 3º aditivo do Termo de Colaboração 001/2022. Na meta "qualificação profissional" não houve realização dos cursos de qualificação nesse período, que foi destinado ao planejamento da formatura que ocorreu no dia 11 de Março de 2025 com a certificação de 5 turmas das modalidades de curso mosaico, lingerie e moda praia, costura criativa, decoração de balão e fotografia de produtos.

O evento de certificação aconteceu na parte da manhã e reuniu grande parte dos alunos das turmas citadas acima, e foram certificadas cerca de 70 alunos em um momento de celebração com uma café da manhã que foi servido a todos os presentes ao final da cerimonia.

A quinzena referenciada acima finalizou o 3º termo aditivo que permitiu concluir o cumprimento da meta qualificação profissional que definia a oferta de 400 vagas de cursos e sendo uma taxa de 60% de ocupação. Na respectiva meta foram inscritos 439 pessoas desse montante, certificadas 374 pessoas o que permite concluir o atingimento da meta conforme sua descrição no plano de trabalho.

Nesse período também foram disponibilizados dois carros para atendimentos das demandas de trabalho na realização das duas grandes metas "qualificação profissional" e "economia solidária". E realizada a manutenção de máquinas de corte e costura destinadas ao uso dos alunos durante os cursos de qualificação acompanhada da manutenção das portas da sala.

O período de 15/03/25 a 30/03/25 já corresponde ao 4º aditivo do Termo de Colaboração 001/22 e esse período foi destinado ao planejamento pedagógico dos cursos, por isso nesse período não houve realização de turmas.

De acordo com o **relatório de cumprimento de objeto de Abril de 2025** foram realizadas duas grandes metas sendo "qualificação profissional e economia solidária" e foi possível comprovar sua realização através das visitas realizadas as aulas, notas fiscais dos serviços contratados, listas de presenças, relatórios fotográficos e relatórios de atividades para execução das metas. No referido mês iniciou-se as turmas correspondentes ao 4º aditivo do Termo de Colaboração 001/2022 e tivemos aulas nas modalidades de curso Costura Inicial e Decoração de Balões e ambas são turmas iniciais que tiveram suas aulas iniciadas no mês de Abril de 2025 e ambas turmas a frequência passará ser avaliada no mês seguinte.

Na modalidade de curso Decoração de Balões segundo a lista de presença a turma possui 19 alunas e foi realizada uma aula dentro do mês.

Na modalidade de curso Costura inicial tivemos a realização de uma turma também com 19 alunos e foram realizadas 5 aulas dentro do referido mês.

Foi também realizado uma turma da oficina de Ovo de Pascoa com 21 alunas e uma turma da oficina de Boas Práticas e Vigilância Sanitária destinada a formação dos empreendimentos de Economia Solidária com 19 alunos.

A **meta da Economia solidária** foi executada com as disponibilidades de barracas e atrações musicais conforme a demanda apresentada pela superintendência de Economia Solidária. Segue abaixo o quantitativo de barracas destinadas ao atendimento da demanda do ponto fixo mensal. Ressalto que na 1º quinzena de Março não houve a contratação de músicos porque não houve demanda da Secretaria de Trabalho e Geração de Renda.

MÊS	BARRACAS PEQUENAS	BARRACAS GRANDES
1º QUINZENA DE MARÇO	76	57
2º QUINZENA DE MARÇO	56	47
ABRIL	103	133
MAIO		

As feiras foram realizadas nos seguintes dias e regionais:

MARÇO DE 2025

- 06/03/25 Regional Eldorado
- 07/03/25 Regional Industrial
- 07/03/25 Regional Petrolândia
- 08/03/25 Regional Ressaca
- 08/03/25 Regional Nacional
- 12/03/25 Tribunal de Justiça
- 13/03/25 Regional Nacional
- 14/03/25 Regional Sede
- 14/03/25 Regional Riacho
- 15/03/25 Regional Vargem das Flores
- 20/03/25 Regional Eldorado
- 21/03/25 Regional Industrial
- 21/03/25 Regional Petrolândia
- 22/03/25 Regional Ressaca
- 27/03/25 Regional Nacional
- 28/03/25 Regional Sede
- 28/03/25 Regional Riacho
- 29/03/25 Regional Vargem das Flores

ABRIL DE 2025

- 03/04/25 Regional Eldorado
- 04/04/25 Regional Industrial
- 04/04/25 Regional Petrolândia
- 05/04/25 Regional Ressaca
- 09/04/25 Regional Sede
- 10/04/25 Regional Nacional
- 11/04/25 Regional Sede
- 11/04/25 Regional Riacho
- 12/04/25 Regional Vargem das Flores
- 12/04/25 Regional Ressaca
- 17/04/25 Regional Eldorado
- 18/04/25 Regional Amazonas
- 18/04/25 Regional Petrolândia
- 19/04/25 Regional Ressaca
- 24/04/25 Regional Nacional
- 25/04/25 Regional Sede
- 25/04/25 Regional Riacho
- 26/04/25 Regional Vargem das Flores

O plano de trabalho também prevê a contratação de atrações artísticas musicais para acompanhamento da realização de algumas das feiras acima, e tal demanda também é apresentada pela Superintendência de Economia Solidária. Ressalto que na 1º quinzena de Março não houve a contratação de atração musical devido a falta de demanda apresentada pela Secretaria de Trabalho e Geração de Renda. Nos meses de Abril e Maio de 2025 foram realizadas as contratações e parte de sua comprovação pode ser concluída através do relatório de cumprimento de objeto e descrito abaixo:

- **1º quinzena de Março:** -
- **2º quinzena de Março:** 8 cachês
- **Abril:** 4 cachês
- **Maio:**

Ressalto, que está relatado acima o acompanhamento das metas em sua perspectiva física, já o acompanhamento da meta financeira e análise das prestações de contas é realizada pela Diretoria de Prestação de Contas vinculado a Supar (Superintendência de Parcerias) estrutura que compõe o organograma da Secretaria de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar e o mesmo identificou alguns erros e falta de lançamentos no Sipcon desde 2023 e por isso sua regularização foi solicitada a Osc SCRMG (Sociedade Cultural de Minas Gerais) com a correção das pendências. E o pagamento das parcelas do 4º aditivo do Termo de Colaboração 001/22 descrito no cronograma de desembolso está condicionado a regularidade da prestação de contas e somente serão executados após a correção de todos lançamentos no Sipcon.

RESULTADOS ALCANÇADOS:

III – RESUMO DE RELATÓRIOS DAS VISITAS

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO:

No dia **10 de Abril de 2025** foi realizada visita a **modalidade de curso Decoração de Balões** e na ocasião estavam presentes 14 alunas e se tratava da primeira aula da turma que foi parte teórica e parte prática e nesse primeiro momento os alunos estavam sentados em círculo. A professora Jane apresentou os alunos os tipos de balões e todo o material que será utilizado durante as aulas, logo após no segundo período da aula os alunos fizeram um enfeite de mesa com balões.

No dia **28 de Abril de 2025** foi realizada visita a **modalidade de curso Costura Inicial** e na ocasião estavam presentes 16 alunas e cada aluna estava utilizando uma máquina de corte e costura. A aula foi destinada a conhecimento das funcionalidades da máquina e ao treinamento da coordenação motora das alunas.

No dia **07 de Maio de 2025** foi realizada visita a **modalidade de curso Confeitaria** e na ocasião estava presente 16 alunas todas de máscaras, toucas e avental e se tratava da segunda aula da turma e de uma aula prática. Durante a aula as alunas estavam participativas e um dos conteúdos ensinados no dia foi a utilização da balança para a pesagem de cada ingrediente da receita.

Também no dia **07 de Maio de 2025** foi realizada visita a **modalidade de curso Costura Inicial** e na ocasião estavam presentes 17 alunas que estavam treinando a coordenação motora e controle da máquina de costura. Durante toda a aula foi possível acompanhar a participação das alunas com perguntas e sempre que necessário a professora Antonieta acompanhava individualmente as alunas que tinham algum tipo de dificuldades.

No dia **15 de Maio de 2025** foi realizada visita a **modalidade de curso Lingerie** e na ocasião estavam presentes 15 alunas e se tratava da primeira aula da turma que foi teórica com a apresentação do conteúdo, onde foi abordado o plano de aula, tipos de tecidos e suas funcionalidades. Foi possível observar todas as alunas atentas a todo conteúdo ensinado.

Também no dia **15 de Maio de 2025** foi realizada visita a **modalidade de curso Decoração de Balões** e na ocasião estavam presentes 11 alunas e se tratava de uma aula prática de montagem de um cenário infantil. Além, da decoração de balão foi abordado a precificação do serviço e algumas estratégias de vendas.

No dia **21 de Maio de 2025** foi realizada visita a **modalidade de curso Confeitaria** e na ocasião estavam presentes 16 alunas todas estavam utilizando máscara, avental e touca. Se tratava da última aula da turma e as alunas estavam trabalhando em uma decoração e coloração de um bolo espatulado, o passo a passo da prática foi direcionada pela professora Dagmar.

No dia **22 de Maio de 2025** foi realizada visita a **modalidade de curso Lingerie** e na ocasião estavam presentes 14 alunas e todas estavam na confecção de moldes de sutiã e calcinha cada uma com sua tesoura e papel. Foi possível observar as alunas participativas com várias perguntas e ajudando uma as outras de acordo com a dificuldade que era apresentada no durante a aula.

No dia **06 de Junho de 2025** foi realizada visita a **modalidade de curso Lingerie** e na ocasião estavam presentes 9 alunas e atividade do dia foi destinada a fabricação de calcinhas e as alunas estavam na fase de corte de molde. Foi possível acompanhar o passo a passo do ensinamento passado pela professora que estava explicando a montagem de calcinha fio duplo e foi possível acompanhar a participação e entusiasmos das alunas com todo o conteúdo ensinado.

Também no dia **06 de Junho de 2025** foi realizada visita a **modalidade de curso Pizzas** e na ocasião estavam presentes 12 alunos e todos estavam utilizando touca, máscara e avental. Se tratava da última aula da turma e a produção do dia estava voltada a pizza vegana. Foi possível observar a participação de todos os alunos na prática da aula com a tutoria do professor.

No dia **10 de Junho de 2025** foi realizado visita a **modalidade de curso Costura Inicial** com 14 alunas e cada aluna estava em uma máquina, e a peça confeccionada no dia pelas alunas foi calça. Durante toda aula foi passado o passo a passo da produção pela professora Antonieta que acompanhou cada um dos alunos individualmente sendo, que as alunas com maior dificuldade foram acompanhados com maior proximidade pela professora.

No dia **18 de Junho de 2025** foi realizado visita a **modalidade de curso Ajuste de Roupas** e na ocasião estavam presentes 14 alunas e se tratava da segunda aula da turma e foi possível observar a atenção das alunas a todo conteúdo ensinado. Foi realizado o acompanhamento individual da professora a cada aluna, o que permitiu a avaliação do desenvolvimento e dificuldades da turma.

No dia **24 de Junho de 2025** foi realizada visita a **modalidade de curso Confeitaria Avançada** e na ocasião estavam presentes 16 alunas todas utilizando touca, máscara e avental se tratava de uma aula prática e a produção do dia era pão de mel e bombons. Durante toda aula foi possível observar a tutoria da professora Dagmar que acompanhava toda a produção feita pelas alunas.

No dia **27 de Junho de 2025** foi realizado visita a **modalidade de curso Costura de Lingerie** e na ocasião estava presente 8 alunas que estavam confeccionando sutiãs em tamanhos especiais, foi possível observar a atenção das alunas em todo conteúdo explicado inclusive contribuindo com perguntas o que enriqueceu a aula.

OFICINAS QUALIFICAÇÃO:

No dia **09 de Abril de 2025** foi realizado visita a oficina de **Ovos de Páscoa** e na ocasião estavam presentes 21 alunos todos utilizando máscara, touca e avental. A atividade prática foi executada deste o primeiro momento da aula e os alunos fabricaram ovos de chocolate tradicional e no formato de cenoura.

No dia **29 de Abril de 2025** foi realizado visita a **oficina de Vigilância Sanitária e Boas Práticas** ofertada aos novos empreendimentos da Economia Solidária, se tratava de uma aula teórica e a professora utilizou slides como recurso para enriquecimento da aula. No dia foi abordado temas como a importância das vestimentas, tamanhos de barba e unhas e outros procedimentos importantes para o manuseio de alimentos. Durante o acompanhamento da aula foi possível observar que todos os alunos estavam atentos e participativos aos ensinamentos inclusive com várias perguntas.



RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS DA VISITA (x)



CURSOS DE QUALIFICAÇÃO:

Modalidade de curso Decoração de Balões



Visita realizada em 10/04/25

Modalidade de curso Costura Inicial



Visita realizada em 28/04/25

Modalidade de curso Confeitaria




Visita realizada 07/05/25

Modalidade de curso Costura Inicial



Visita realizada em 07/05/25

Modalidade de curso Lingerie e Moda Praia




Visita realizada em 15/05/2025

Modalidade de curso Decoração de Balões



Visita realizada em 15/05/2025

Modalidade de curso Confeitaria



Visita realizada em 21/05/2025

Curso modalidade Costura Lingerie




Visita realizada em 22/05/25

Curso modalidade Costura Lingerie





Visita realizada em 06/06/25

Curso Modalidade Pizza




Visita realizada em 06/06/25

Curso modalidade Costura Inicial



Visita realizada em 10/06/25

Curso modalidade Costura de Lingerie




Visita realizada em 18/06/25

Curso modalidade Confeitaria Avançada



Visita realizada 24/06/2025

Modalidade de curso Costura de Lingerie



Visita realizada em 27/06/2025

OFICINAS

Oficina de Ovos de Páscoa



Visita realizada em 09/04/25


Oficina Boas Práticas e Vigilância Sanitária



Visita realizada em 29/04/25


FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Feira Fórum Contagem



Feira realizada em 04/2025


Regional Petrolândia



Feira realizada 05/2025

10

Regional Nacional



Feira realizada 06/2025

IV - INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

NÃO () SIM

Verificar o cumprimento das normas sanitárias e eleitorais.

V – VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Valor repassado até a data do relatório: R\$128.498,43

Valor restante a ser desembolsado até o fim da parceria: R\$ 469.692,22

Administração está cumprindo o cronograma de desembolso: () SIM (X) NÃO

REPASSES REALIZADOS

PREVISÃO DO REPASSE	Nº PARCELA	DATA DO REPASSE	Nº NAP	FONTE	VALOR
Mar/2025	1	19/03/25	8011	Municipal	R\$128.498,43
Mar/2025	2			Municipal	R\$128.498,43
Jun/2024	3			Municipal	R\$128.498,43
Jul/2024	4			Municipal	R\$128.498,43
Ago/2024	5			Municipal	R\$111.196,93

VI – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS

Os documentos comprobatórios das despesas estão na Diretoria de Parcerias / Gerência de Prestação de Contas, conforme a portaria SDMS Nº019 de Outubro de 2018, em seu artigo 5º, que, por sua vez, emitirá relatório simplificado à Comissão de monitoramento e aos gestores das parcerias, indicando o cumprimento do objeto por parte da OSC dos requisitos da Prestação de Contas, em especial, os referentes relatórios físico/financeiro, cumprimento das metas financeiras e apresentação dos documentos comprobatórios das despesas.

VII - ANÁLISE DAS EVENTUAIS AUDITORIAS REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO E EXTERNO

Não se aplica.



CONCLUSÃO

Foi possível concluir que a OSC comprovou a execução das metas estabelecidas na parceria e prestou contas de forma correta?

Esse relatório faz referência ao trimestre Abril, Maio e Junho de 2025 e para sua elaboração foram utilizados os relatórios de cumprimento de objeto de acordo com a anexo 30 do mês de Abril 2025. Importante ressaltar, que também é referenciado neste relatório as informações correspondentes ao mês de Março de 2025 pelo fato de sua disponibilidade no Sipcon ter ocorrido somente no mês Junho de 2025.

O plano de trabalho define duas grandes metas sendo; a qualificação profissional e a Economia Solidária.

A meta da Economia Solidária foi executada através das realizações das feiras pela cidade de Contagem com 8 pontos fixos conforme definido no plano de trabalho, com disponibilidade de estrutura com o fornecimento de barracas, banheiros e músicos de acordo com a demanda apresentada pela Secretaria de Trabalho e Geração de Renda.

Na meta de qualificação profissional no referido trimestre foram ofertados as modalidades de curso: decorações de balões, corte e costura inicial, confeitaria, costura lingerie, pizza, ajuste de roupas e confeitaria avançada e as oficinas de doces típicos, ovos de páscoa e coxinha doce.

No trimestre Abril, Maio e Junho de 2025 a avaliação da parte física foi realizada através das visitas em loco aos cursos de qualificação, as feiras da economia solidária o que permitiu acompanhar a realização das metas e de forma complementar foi analisado as listas de presenças, relatórios de atividades e fotográfico sendo possível concluir que as metas estão em execução.

Foi realizado o acompanhamento das metas em sua perspectiva física, já o acompanhamento da meta financeira e análise das prestações de contas é realizada pela Diretoria de Prestação de Contas vinculado a Supar (Superintendência de Parcerias) estrutura que compõe o organograma da Secretaria de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar e o mesmo identificou alguns erros e falta de lançamentos no Sipcon desde 2023 e por isso sua regularização foi solicitada a Osc SCRMG (Sociedade Cultural de Minas Gerais) com a correção das pendências. O pagamento das parcelas do 4º aditivo do Termo de Colaboração 001/22 descrito no cronograma de desembolso está condicionado a regularidade da prestação de contas e somente serão executados após a correção de todos lançamentos no Sipcon.

Assim, conclui-se que as duas grandes metas do Plano de Trabalho "Feiras da Economia Solidária" e "Qualificação Profissional" estão em execução porém, o cronograma de desembolso financeiro passará a ser cumprido somente após a regularização da prestação de contas no Sipcon.


SIM (X)

SIM COM RESSALVAS ()

NÃO ()

RECOMENDAÇÕES: A regularidade mensal da disponibilidade da documentação de acordo com anexo 30 como; relatório de cumprimento de objeto, listas de presenças, relatório de atividades e fotográfico.

ASSINATURA DO GESTOR



Viviane Anastácio da Silva Ladislau
Diretora de Empreendedorismo e Geração de Renda
Matrícula - 154662-3