



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E SEGURANÇA ALIMENTAR
SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL E AGROECOLOGIA

RELATÓRIO GESTOR DE PARCERIA DECRETO Nº 30/2017 PRESTAÇÃO DE CONTAS				DATA EMISSÃO RELATÓRIO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO	ORIGEM		Nº	(X) PARCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2024 - PA Nº 012/2024 DISPENSA CHAMAMENTO Nº 001/2024	CHAMAMENTO PÚBLICO ()		001	() FINAL
	DISPENSA (X)			
	EMENDA PARLAMENTAR ()			
	INEXIGIBILIDADE ()			
PARCERIA Nº:	1. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2024			
PARCEIRO:	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL Irmandade de Nossa Senhora do Rosário da Comunidade Quilombola dos Arturos de Contagem			
CNPJ:	20.102.711/0001-84	PERÍODO:	02/12/2024 -31/12/2025	
ENDERECO/SEDE	Rua da Capelinha, nº 50, Bairro Jardim Vera Cruz II			
RESPONSÁVEL	Everton Eustáquio da Silva			
OBJETO DA PARCERIA:	Operacionalização de equipamento público de Segurança Alimentar Nutricional e Agroecologia do município de Contagem/MG, a saber: Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar - CMAUF, em regime de mútua cooperação entre o município, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Segurança Alimentar e Organização da Sociedade Civil.			
VALOR TOTAL:	R\$ 492.845,12 (Quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e doze centavos) TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2024, PA: 012/2024, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024.			
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 15/07/2024 -15/01/2025				
GESTORA RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: Ariele Souza Martins Matrícula: 01554834				



RELATÓRIO

I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

Centro Municipal De Agricultura Urbana e Familiar (CMAUF)

É um centro de capacitação, experimentação, disseminação de tecnologias sociais que desenvolve ações de fomento à produção e comercialização de alimentos, através da implantação de sistemas produtivos agroecológicos, cursos de formação em agroecologia, assistência técnica, organização de eventos, pontos e feiras para comercialização de produtos oriundos da agricultura urbana e familiar.

Público-alvo: Agricultores e agricultoras urbanas e familiares; comunidade escolar; servidores(as) públicos; usuários(as) de centro de saúde; CRAS; Centros culturais, penitenciárias, parques e demais equipamentos públicos e funcionários(as) e usuários(as) de entidades socioassistenciais, institutos, fundações, associações entre outros. Metas estabelecidas no plano de trabalho conforme detalhamento abaixo.

II – ANÁLISE DAS ATIVIDADES:

Nº	METAS	ETAPAS	UNIDADE	QTDE.	EXECUÇÃO
1	Recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de recursos humanos qualificados para desempenhar as ações desenhadas no objeto do Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar	Recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoal qualificado para desempenhar as ações desenhadas no objeto do Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar	Pessoas	6	Período



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E SEGURANÇA ALIMENTAR
SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL E AGROECOLOGIA

		Fornecimento e reposição de uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI) para garantir identificação e segurança no trabalho	Unidade	Conforme demanda	Período
2	Manutenção do CMAUF por meio de reparo e manutenção predial: serviço no sistema hidráulico, elétrico, irrigação, vidraçaria, serralheria, marcenaria, reparos em estufas e viveiros; manutenção de equipamentos como: roçadeiras, motosserra, motores elétricos, trituradores, moto cultivadores, furadeira, balança eletrônica, refrigeradores, ventiladores, liquidificadores e fogões, entre outros.	Manutenção das instalações do imóvel (Exemplo: serviço no sistema hidráulico, elétrico, irrigação, vidraçaria, serralheria, marcenaria, reparos em estufas e viveiros)	Não se aplica	Não se aplica	Período
Reparo e manutenções de equipamentos danificados, como: roçadeiras, motosserra, motores elétricos, trituradores, moto cultivadores, furadeira, balança eletrônica, refrigeradores, ventiladores, liquidificadores e fogões, entre outros		Não se aplica	Não se aplica	Período	
Manutenções preventivas nos equipamentos do CMAUF		Não se aplica	1	Período	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E SEGURANÇA ALIMENTAR
SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL E AGROECOLOGIA

		Manter o sistema de segurança e monitoramento	Sistema instalado	1	Período
3	Fomentar a implantação e acompanhamento técnico de unidades produtivas comunitárias e institucionais	Implantar unidades produtivas comunitárias e institucionais urbanas	Unidade	5	Período
		Monitoramento das unidades produtivas comunitárias e institucionais	Número de visitas	200	Período
4	Produção e distribuição de mudas de hortaliças tradicionais e convencionais, plantas medicinais e frutíferas. Produção e distribuição de mudas de hortaliças tradicionais e convencionais, plantas medicinais e frutíferas	Produzir mudas (hortaliças, tradicionais, frutíferas, medicinais, condimentares e tradicionais) para distribuir nos espaços produtivos comunitários e institucionais	Unidade	6.000	Período
5	Apoiar e subsidiar a realização de atividades de formação/capacitação promovidas pelo CMAUF	Apoiar e subsidiar atividades de formação/capacitação promovida pelo CMAUF e parceiros.	Número de capacitações	3	Período
		Promover atividades de vivência agroecológica no CMAUF	Unidade	1	Período
6	Apoio à comercialização de alimentos em espaços públicos, privados e compras públicas, fortalecendo as agriculturas familiar e urbana e os circuitos curtos de comercialização: por meio da feira municipal da agricultura familiar, pontos fixos, compras públicas, entre outros	Apoiar ações de comercialização da agricultura urbana e familiar em Contagem	Ações de comercialização	50	Período



As ações e metas descritas abaixo referem-se ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, quando fui nomeada gestora da parceria, conforme assinatura realizada em 02/12/2024 e publicação no Diário Oficial do Município de Contagem, Edição 5935, página 21, em 02/12/2024.

Meta 1. Recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de recursos humanos qualificados para desempenhar as ações desenhadas no objeto do Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar

Durante o período do presente relatório, houve:

- Admissão:
16/12/24 contratação da Técnica de Produção Eduarda Diana Carvalho.

Meta cumprida parcialmente, até o final desse trimestre, devido o quadro de colaboradores incompleto com as vagas de **auxiliar de manutenção e Técnico de Produção nível médio** em aberto. No caso do técnico de produção nível médio, em decisão conjunta entre a Gestão e a OSC devido às dificuldades de contratação a vaga de técnico de Produção Nível Médio não seria preenchida devido a proximidade com o final desta parceria.

No Dia 17/12/2024 a OSC entregou 6 Coletes de identificação de uso da equipe técnica de produção e comercialização e em 18/12/2024 a OSC entregou 10 Chapéu (EPI) estes itens compõem o uniforme para uso em atividades ao ar livre e também serve como um item de proteção individual. A meta foi cumprida parcialmente, tendo em vista que o Olericultor Romário Silva Luz não recebeu camisa de uniforme, seja os de manga curta ou manga longa e guarda-pó. Os técnicos de Produção Leandro Pereira Dos Santos e Eduarda Diana Carvalho não receberam as botas que compõem o uniforme e são equipamentos de proteção individual.

Meta 2. Manutenção do CMAUF por meio de reparo e manutenção predial: serviço no sistema hidráulico, elétrico, irrigação, vidraçaria, serralheria, marcenaria, reparos em estufas e viveiros; manutenção de equipamentos como: roçadeiras, motosserra, motores elétricos, trituradores, moto cultivadores, furadeira, balança eletrônica, refrigeradores, ventiladores, liquidificadores e fogões, entre outros.

- Dia 04/12/2024 a OSC fez o abastecimento de 20L de gasolina.
- Dia 13/12/24 a OSC entregou 1 Rolo de arame recozido (mais fino);



- 1 Rolo de arame PG 18 filtro;
- 2 Bóias $\frac{3}{4}$;
- 2 Martelo;
- 9 Luva de 50/50 de cola.
- Dia 07/01/2025 a OSC entregou 2 cx de Carretel De Nylon Automático - Oleo-mac;

No dia 30/09, foram enviados para manutenção os seguintes equipamentos: microtrator, 02 tratoritos, 1 eletroserra, 1 esmeril e 02 roçadeiras. Dia 27/12/2024 a OSC entregou os seguintes equipamentos: 2 roçadeiras (funcionando), 1 eletroserra (sem possibilidades de concerto) e 1 esmeril (sem possibilidades de concerto). No entanto, até o final do mês de Dezembro, eles ainda não retornaram para o equipamento com microtrator e 02 tratoritos.

Durante esse período, não foram realizadas manutenções preventivas. O sistema de monitoramento e alarme está instalado e em funcionamento desde o início da parceria.

Meta 3. Fomentar a implantação e acompanhamento técnico de unidades produtivas comunitárias e institucionais

No mês de Dezembro esta meta foi cumprida parcialmente, foram implantadas 3 novas Unidades Produtivas Institucionais sendo: Escola E. Presidente Tancredo Neves, Cemei Professor Orlando Diniz e a Escola Estadual Helena Guerra. Foram realizadas 14 visitas técnicas, sendo:

Assoc. Aromas e Frutos da Terra Sapucaias II (1)
CEMEI Orlando Diniz (1)
CEMEI Parque São João (1)
Cozinha Solidária Ipê Amarelo (1)
Conselho Tutelar Ressaca (1)
E. M. Helena Guerra (1)
E. M. Paulo Cesar Cunha (1)
E. M. Prefeito Luiz da Cunha (1)
Espaço Bem Viver Mário Covas (1)
Horta Comunitária Vale das Amendoeiras (2)
Paróquia Verbo Divino (1)
Projeto Cuidar (1)
UBS Novo Riacho (1)

A quantidade de visitas técnicas realizadas no mês de Dezembro foram menores que



a meta estimada de 29 visitas/mês, isso se deve ao encerramento no ano letivo das unidades produtivas institucionais pedagógicas, bem como o período de festas de final de ano e férias onde a maioria dos agricultores e agricultoras aproveitam o período para descanso e diminuem as solicitações de visita.

Meta 4. Produção e distribuição de mudas de hortaliças tradicionais e convencionais, plantas medicinais e frutíferas. Produção e distribuição de mudas de hortaliças tradicionais e convencionais, plantas medicinais e frutíferas

No mês de Dezembro foram produzidas 656 mudas de saquinho, 2616 células de bandejas, totalizando uma produção geral de 3.272 mudas produzidas. Foram doadas 123 mudas para a população e 512 mudas para as unidades produtivas, totalizando 635 mudas doadas.

Meta 5. Apoiar e subsidiar a realização de atividades de formação/capacitação promovidas pelo CMAUF

No mês de Dezembro, não houve cursos e nem atividades de vivência no CMAUF. Até o presente momento essa meta foi cumprida parcialmente, tendo em vista que a meta de 03 cursos de formação foram realizados. Porém, não houve solicitações de vivências agroecológicas no CMAUF.

Meta 6. Apoio à comercialização de alimentos em espaços públicos, privados e compras públicas, fortalecendo as agriculturas familiar e urbana e os circuitos curtos de comercialização: por meio da feira municipal da agricultura familiar, pontos fixos, compras públicas, entre outros

Meta cumprida. Em dezembro foram realizadas 7 ações de comercialização distribuídos em três pontos diferentes:

Prefeitura Municipal de Contagem - Rua Tancredo Neves 200: três (03) Feiras no mês contando com a participação de três (03) Produtores diferentes.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - Av João César de Oliveira 1410: duas (02) Feiras contando com a participação de cinco (05) Produtores diferentes.

Tribunal de Justiça - Av Maria da Glória Rocha 425: Foi realizada uma (01) Feira, contando com a participação de quatro (03) produtores diferentes.

Em Janeiro até o dia 16 foram realizadas 6 ações de comercialização distribuídos em dois pontos diferentes:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E SEGURANÇA ALIMENTAR
SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL E AGROECOLOGIA

Prefeitura Municipal de Contagem - Rua Tancredo Neves 200: três (03) Feiras no mês contando com a participação de três (03) Produtores diferentes.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - Av João César de Oliveira 1410: três (03) Feiras contando com a participação de Cinco (03) Produtores diferentes.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Os resultados alcançados foram satisfatórios, evidenciados pelo progresso nas metas estabelecidas. No entanto, recomenda-se maior agilidade na aquisição de itens essenciais para evitar o comprometimento dos serviços.

III – RESUMO DE RELATÓRIOS DE VISITAS

Não foram realizadas visitas técnicas.

IV - INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES (X) NÃO () SIM

A parte financeira será analisada pela Gerência de Prestação de Contas.

IV – VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Valor repassado até a data do relatório: 492.845,12

Valor restante a ser desembolsado até o fim da parceria: 0,00

Administração está cumprindo o cronograma de desembolso:

(x) SIM () NÃO

VI – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS (Em caso de irregularidade)

VII - ANÁLISE DAS EVENTUAIS AUDITORIAS REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO E EXTERNO

CONCLUSÃO



Foi possível concluir que a OSC comprovou a execução das metas estabelecidas na parceria e prestou contas de forma correta?

SIM

SIM COM RESSALVAS

NÃO

Recomendações:

Recomenda-se, a realização de reuniões mensais de monitoramento e avaliação da parceria, bem como avaliações regulares de desempenho dos funcionários. Essas avaliações visam garantir que as diretrizes sejam seguidas, promovendo um ambiente de respeito à autoridade dos gestores da prefeitura e evitando problemas relacionados a limites e autonomia das equipes.

Assinatura da gestora